Situação da implantação

Cliente Aurora Norte • CL01 • Corte em 31/10/2026

Até o corte, 3 de seis componentes tinham aceite efetivo. Há 3 com prazo original vencido e aceite em aberto.

3/6	3	3
Componentes aceitos	Atrasos ainda abertos	Aceites pendentes

Etapa e prazo por componente

ID	Componente	Etapa	Leitura do prazo
CL01-M01	Cadastros mestres	Em operação	Aceito no prazo
CL01-M02	Documentos fiscais	Em operação	Aceito no prazo
CL01-M03	Gestão financeira	Em operação	Aceito no prazo
CL01-M04	Estoque e movimentação	Homologação	Em atraso há 57 d
CL01-M05	Integração por API	Configuração	Em atraso há 44 d
CL01-M06	Painéis gerenciais	Planejado	Em atraso há 31 d

Como contar atraso

O prazo original de aceite é comparado com o corte apenas nos itens em aberto. O quadro mantém a data de aceite dos itens concluídos para avaliar atraso histórico.

Linha do tempo de implantação

Cliente Aurora Norte • CL01 • Corte em 31/10/2026

O quadro mantém o cronograma original ao lado das datas efetivas e da previsão atual. A coluna de previsão repete o aceite efetivo nos componentes concluídos.

Início e aceite

ID	Início plano	Início efetivo	Aceite plano	Aceite efetivo	Previsão atual
CL01-M01	13/07	13/07	27/07	24/07	24/07
CL01-M02	24/07	25/07	09/08	07/08	07/08
CL01-M03	04/08	06/08	22/08	21/08	21/08
CL01-M04	15/08	18/08	04/09	-	13/11
CL01-M05	26/08	30/08	17/09	-	16/11
CL01-M06	06/09	-	30/09	-	19/11

Marcos com efeito no contrato

Parcela	Gatilho	Percentual	Valor (R$)	Estado
CL01-F01	Assinatura do contrato	25,0%	37.497,50	Quitada
CL01-F02	Aceite dos três primeiros componentes	35,0%	52.496,50	Vencida
CL01-F03	Aceite dos seis componentes	40,0%	59.996,00	A faturar

Datas no quadro de 2026. Hífen indica que a data efetiva ainda não foi registrada.

Execução dos testes

Cliente Aurora Norte • CL01 • Corte em 31/10/2026

O quadro separa cenários aprovados, reprovados e pendentes. Cenários pendentes ainda precisam ser executados ou concluídos.

Resultados por componente

ID	Componente	Planejados	Aprovados	Reprovados	Pendentes
CL01-M01	Cadastros mestres	6	6	0	0
CL01-M02	Documentos fiscais	8	8	0	0
CL01-M03	Gestão financeira	10	10	0	0
CL01-M04	Estoque e movimentação	12	9	2	1
CL01-M05	Integração por API	14	0	0	14
CL01-M06	Painéis gerenciais	16	0	0	16
	Total	66	33	2	31

Evidência do teste

O Setor Qualidade consolida os resultados. Para cada reprovação, preserve a entrada, o resultado observado e o critério de aceite antes de agendar o reteste.

Limite da leitura

O indicador de testes contabiliza cenários. O avanço do projeto usa o aceite do componente e deve ser conferido separadamente.

Dependências e pendências

Cliente Aurora Norte • CL01 • Corte em 31/10/2026

A lista combina pré-requisitos de validação com ações de acompanhamento. Para componentes aceitos, o registro fica como evidência de encerramento.

Pontos a confirmar

ID	Situação registrada	Responsável
CL01-M01	Aceite documentado em 24/07	Setor Implantação
CL01-M02	Aceite documentado em 07/08	Setor Implantação
CL01-M03	Aceite documentado em 21/08	Setor Implantação
CL01-M04	Divergência de unidade de medida na amostra	Setor Implantação
CL01-M05	Credencial de homologação ou retorno da integração pendente	Setor Engenharia
CL01-M06	Fonte de conciliação ou agenda de validação pendente	Setor Engenharia

Tratamento e escalonamento

O Setor Implantação deve registrar o próximo teste, a evidência esperada e quem autoriza a homologação. O Setor Comercial confere o efeito sobre o próximo marco de faturamento.

Os itens descritos como pendência são pontos de conferência. Uma causa só deve ser confirmada após verificar a evidência.

Próximas verificações

Cliente Aurora Norte • CL01 • Corte em 31/10/2026

Use o quadro para preparar a reunião semanal. As datas de previsão são referências para acompanhamento e dependem da execução das próximas ações.

Ações por componente

ID	Área	Ação ou evidência	Prazo / estado
CL01-M01	Setor Implantação	Guardar aceite de 24/07	Aceite documentado
CL01-M02	Setor Implantação	Guardar aceite de 07/08	Aceite documentado
CL01-M03	Setor Implantação	Guardar aceite de 21/08	Aceite documentado
CL01-M04	Setor Implantação	Ajustar a unidade e repetir a contagem de controle	13/11
CL01-M05	Setor Engenharia	Confirmar o acesso autorizado e testar reprocessamento	16/11
CL01-M06	Setor Engenharia	Comparar os três indicadores com o extrato fonte	19/11

Preparação da revisão

Abra o relatório de faturamento para verificar se algum marco depende dos componentes em aberto. O saldo contratual a faturar no corte é R$ 59.996,00.

Registre a decisão tomada, a área responsável e a data da próxima atualização no relatório da reunião.