Custos da implantação

Cliente Aurora Norte • CL01 • Corte em 31/10/2026

O custo final direto estimado é R$ 93.430,00. O cálculo agrega as despesas registradas e a estimativa das atividades restantes.

R$ 88.800,00	R$ 54.410,00	R$ 39.020,00
Orçamento direto	Custo incorrido	Custo a incorrer

Orçamento e projeção por componente

ID	Componente	Orçado (R$)	Incorrido (R$)	Custo final (R$)
CL01-M01	Cadastros mestres	8.795,00	7.370,00	7.370,00
CL01-M02	Documentos fiscais	11.665,00	11.960,00	11.960,00
CL01-M03	Gestão financeira	14.535,00	14.990,00	14.990,00
CL01-M04	Estoque e movimentação	15.065,00	12.175,00	15.845,00
CL01-M05	Integração por API	17.935,00	7.915,00	22.460,00
CL01-M06	Painéis gerenciais	20.805,00	0,00	20.805,00

Comparação com a linha de base

O custo final supera o orçamento em R$ 4.630,00. A margem direta estimada é 37,7%, considerando o valor contratado e os custos diretos da planilha.

Detalhe de custos dos itens 1 a 3

Cliente Aurora Norte • CL01 • Corte em 31/10/2026

A tabela registra a quantidade prevista, a executada e a quantidade a realizar. A tarifa usa a unidade da linha.

Cadastros mestres

Linha	Natureza	Un.	Plano	Real.	Rest.	Tarifa (R$)	Final (R$)
K1	Configuração	h	23	19	0	145,00	2.755,00
K2	Engenharia	h	14	11	0	195,00	2.145,00
K3	Validação	h	9	7	0	130,00	910,00
K4	Ambiente de teste	un.	2	2	0	780,00	1.560,00

Documentos fiscais

Linha	Natureza	Un.	Plano	Real.	Rest.	Tarifa (R$)	Final (R$)
K1	Configuração	h	28	26	0	145,00	3.770,00
K2	Engenharia	h	19	18	0	195,00	3.510,00
K3	Validação	h	12	12	0	130,00	1.560,00
K4	Ambiente de teste	un.	3	4	0	780,00	3.120,00

Gestão financeira

Linha	Natureza	Un.	Plano	Real.	Rest.	Tarifa (R$)	Final (R$)
K1	Configuração	h	33	33	0	145,00	4.785,00
K2	Engenharia	h	24	25	0	195,00	4.875,00
K3	Validação	h	15	17	0	130,00	2.210,00
K4	Ambiente de teste	un.	4	4	0	780,00	3.120,00

As linhas de ambiente usam unidade. As demais usam horas. Fonte simulada: aba Custos.

Detalhe de custos dos itens 4 a 6

Cliente Aurora Norte • CL01 • Corte em 31/10/2026

Os três componentes abaixo completam o detalhamento do contrato. Um zero na quantidade a realizar indica que a estimativa daquele item já foi encerrada.

Estoque e movimentação

Linha	Natureza	Un.	Plano	Real.	Rest.	Tarifa (R$)	Final (R$)
K1	Configuração	h	38	36	2	145,00	5.510,00
K2	Engenharia	h	29	21	8	195,00	5.655,00
K3	Validação	h	18	10	8	130,00	2.340,00
K4	Ambiente de teste	un.	2	2	1	780,00	2.340,00

Integração por API

Linha	Natureza	Un.	Plano	Real.	Rest.	Tarifa (R$)	Final (R$)
K1	Configuração	h	43	25	25	145,00	7.250,00
K2	Engenharia	h	34	12	30	195,00	8.190,00
K3	Validação	h	21	3	27	130,00	3.900,00
K4	Ambiente de teste	un.	3	2	2	780,00	3.120,00

Painéis gerenciais

Linha	Natureza	Un.	Plano	Real.	Rest.	Tarifa (R$)	Final (R$)
K1	Configuração	h	48	0	48	145,00	6.960,00
K2	Engenharia	h	39	0	39	195,00	7.605,00
K3	Validação	h	24	0	24	130,00	3.120,00
K4	Ambiente de teste	un.	4	0	4	780,00	3.120,00

O ID abreviado K1 a K4 completa o ID do componente na planilha. Exemplo: CL01-M04-K1.

Estimativa das atividades restantes

Cliente Aurora Norte • CL01 • Corte em 31/10/2026

A previsão de custo considera o esforço remanescente de cada componente e os ambientes de teste ainda previstos.

Horas e custos a incorrer

ID	Componente	Horas restantes	A incorrer (R$)
CL01-M01	Cadastros mestres	0	0,00
CL01-M02	Documentos fiscais	0	0,00
CL01-M03	Gestão financeira	0	0,00
CL01-M04	Estoque e movimentação	18	3.670,00
CL01-M05	Integração por API	82	14.545,00
CL01-M06	Painéis gerenciais	111	20.805,00

Custo final por natureza

Natureza	Área	Custo final (R$)
Configuração	Setor Implantação	31.030,00
Engenharia	Setor Engenharia	31.980,00
Validação	Setor Qualidade	14.040,00
Ambiente de teste	Setor Infraestrutura	16.380,00

Margem e sensibilidade

Cliente Aurora Norte • CL01 • Corte em 31/10/2026

A margem direta mostra quanto do valor assinado sobra após o custo direto final estimado. Uma revisão no esforço restante altera a margem projetada.

Cenários didáticos

Cenário	Custo final (R$)	Margem (R$)	Margem %
Estimativa no corte	93.430,00	56.560,00	37,7%
Custo restante +10%	97.332,00	52.658,00	35,1%
Custo restante -10%	89.528,00	60.462,00	40,3%

Itens com maior pressão de custo

ID	Componente	Desvio do orçamento (R$)
CL01-M05	Integração por API	+4.525,00
CL01-M04	Estoque e movimentação	+780,00
CL01-M03	Gestão financeira	+455,00

Validação proposta

O Setor Controladoria valida a diferença com as áreas que registraram as horas e os ambientes. Os cenários mantêm o preço contratado e mudam apenas o custo direto a incorrer.

Indicador didático de margem direta. Exclui tributos, despesas indiretas e custo financeiro.