DOSSIÊ 06 / GESTÃO

Relatório executivo do cliente

Cliente Aurora Norte • CL01 • Corte em 31/10/2026

O contrato soma R$ 149.990,00. Foram aceitos 3 de seis componentes, e a margem direta projetada está em 37,7%.

R$ 149.990,00	R$ 56.560,00	3/6
Venda contratada	Margem direta estimada	Componentes aceitos

Indicadores para a reunião

Indicador	Valor	Base simulada
Custo final direto	R$ 93.430,00	Custos
Desvio de custo	R$ 4.630,00	Custos
Saldo vencido	R$ 20.998,60	Faturas e Recebimentos
Saldo a faturar	R$ 59.996,00	Componentes e Faturas
Pipeline ponderado de novembro	R$ 14.000,00	Oportunidades

Leitura para a liderança

O corte registra R$ 68.995,40 recebidos. O saldo já emitido é R$ 20.998,60. Priorize decisões que liberem um aceite, melhorem a estimativa de custo ou reduzam o saldo vencido.

Riscos e pontos de decisão

Cliente Aurora Norte • CL01 • Corte em 31/10/2026

O avanço técnico, a cobrança e a projeção de custo precisam ser avaliados com evidências próprias. A revisão abaixo reúne os dados que sustentam cada pauta.

Pauta da reunião

Tema	Evidência do corte	Área para análise
Implantação	3 componentes sem aceite com prazo vencido.	Setor Implantação
Estimativa direta	Orçamento de R$ 88.800,00 e custo final estimado de R$ 93.430,00.	Setor Controladoria
Cobrança	Saldo vencido de R$ 20.998,60 no corte.	Setor Controladoria
Comercial	Previsão ponderada de R$ 14.000,00 para novembro.	Setor Comercial

Situação dos seis componentes

ID	Componente	Etapa	Data de referência
CL01-M01	Cadastros mestres	Em operação	24/07
CL01-M02	Documentos fiscais	Em operação	07/08
CL01-M03	Gestão financeira	Em operação	21/08
CL01-M04	Estoque e movimentação	Homologação	13/11
CL01-M05	Integração por API	Configuração	16/11
CL01-M06	Painéis gerenciais	Planejado	19/11

Encaminhamentos da liderança

Cliente Aurora Norte • CL01 • Corte em 31/10/2026

Use a pauta para transformar os achados em ações acompanháveis. Os prazos sugeridos ficam sujeitos à decisão da liderança.

Ações propostas

Área	Ação	Prazo proposto	Evidência
Setor Implantação	Ajustar a unidade e repetir a contagem de controle	13/11	Registro de aceite ou transferência
Setor Controladoria	Reconciliar saldos das parcelas e confirmar a prioridade de cobrança	05/11	Extrato e registro por parcela
Setor Engenharia	Revisar a estimativa de esforço restante com o Setor Implantação	09/11	Nova estimativa por componente
Setor Comercial	Confirmar o mês previsto e as probabilidades das expansões	10/11	Registro atualizado das oportunidades

Perguntas para a dinâmica

Qual decisão teria maior efeito sobre a próxima revisão da carteira? Qual número a sustenta? Que evidência faria a equipe mudar a recomendação?

Escolha um indicador, localize o registro que o sustenta nos outros documentos e escreva a decisão em uma frase.

As ações e datas são propostas didáticas. Confirme a consistência com os demais PDFs e com a planilha.