Situação da implantação

Cliente Bravante • CL02 • Corte em 31/10/2026

Até o corte, 6 de seis componentes tinham aceite efetivo. Há 0 com prazo original vencido e aceite em aberto.

6/6	0	0
Componentes aceitos	Atrasos ainda abertos	Aceites pendentes

Etapa e prazo por componente

ID	Componente	Etapa	Leitura do prazo
CL02-M01	Cadastros mestres	Em operação	Aceito no prazo
CL02-M02	Documentos fiscais	Em operação	Aceito no prazo
CL02-M03	Gestão financeira	Em operação	Aceito no prazo
CL02-M04	Estoque e movimentação	Em operação	Aceito 1 d após o plano
CL02-M05	Integração por API	Em operação	Aceito 2 d após o plano
CL02-M06	Painéis gerenciais	Em operação	Aceito 3 d após o plano

Como contar atraso

O prazo original de aceite é comparado com o corte apenas nos itens em aberto. O quadro mantém a data de aceite dos itens concluídos para avaliar atraso histórico.

Linha do tempo de implantação

Cliente Bravante • CL02 • Corte em 31/10/2026

O quadro mantém o cronograma original ao lado das datas efetivas e da previsão atual. A coluna de previsão repete o aceite efetivo nos componentes concluídos.

Início e aceite

ID	Início plano	Início efetivo	Aceite plano	Aceite efetivo	Previsão atual
CL02-M01	20/07	21/07	03/08	01/08	01/08
CL02-M02	31/07	02/08	16/08	15/08	15/08
CL02-M03	11/08	14/08	29/08	29/08	29/08
CL02-M04	22/08	26/08	11/09	12/09	12/09
CL02-M05	02/09	07/09	24/09	26/09	26/09
CL02-M06	13/09	13/09	07/10	10/10	10/10

Marcos com efeito no contrato

Parcela	Gatilho	Percentual	Valor (R$)	Estado
CL02-F01	Assinatura do contrato	25,0%	39.155,00	Quitada
CL02-F02	Aceite dos três primeiros componentes	35,0%	54.817,00	Quitada
CL02-F03	Aceite dos seis componentes	40,0%	62.648,00	A vencer

Datas no quadro de 2026. Hífen indica que a data efetiva ainda não foi registrada.

Execução dos testes

Cliente Bravante • CL02 • Corte em 31/10/2026

O quadro separa cenários aprovados, reprovados e pendentes. Cenários pendentes ainda precisam ser executados ou concluídos.

Resultados por componente

ID	Componente	Planejados	Aprovados	Reprovados	Pendentes
CL02-M01	Cadastros mestres	7	7	0	0
CL02-M02	Documentos fiscais	9	9	0	0
CL02-M03	Gestão financeira	11	11	0	0
CL02-M04	Estoque e movimentação	13	13	0	0
CL02-M05	Integração por API	15	15	0	0
CL02-M06	Painéis gerenciais	17	17	0	0
	Total	72	72	0	0

Evidência do teste

O Setor Qualidade consolida os resultados. Para cada reprovação, preserve a entrada, o resultado observado e o critério de aceite antes de agendar o reteste.

Limite da leitura

O indicador de testes contabiliza cenários. O avanço do projeto usa o aceite do componente e deve ser conferido separadamente.

Dependências e pendências

Cliente Bravante • CL02 • Corte em 31/10/2026

A lista combina pré-requisitos de validação com ações de acompanhamento. Para componentes aceitos, o registro fica como evidência de encerramento.

Pontos a confirmar

ID	Situação registrada	Responsável
CL02-M01	Aceite documentado em 01/08	Setor Implantação
CL02-M02	Aceite documentado em 15/08	Setor Implantação
CL02-M03	Aceite documentado em 29/08	Setor Implantação
CL02-M04	Aceite documentado em 12/09	Setor Implantação
CL02-M05	Aceite documentado em 26/09	Setor Engenharia
CL02-M06	Aceite documentado em 10/10	Setor Engenharia

Tratamento e escalonamento

O Setor Implantação deve registrar o próximo teste, a evidência esperada e quem autoriza a homologação. O Setor Comercial confere o efeito sobre o próximo marco de faturamento.

Os itens descritos como pendência são pontos de conferência. Uma causa só deve ser confirmada após verificar a evidência.

Próximas verificações

Cliente Bravante • CL02 • Corte em 31/10/2026

Use o quadro para preparar a reunião semanal. As datas de previsão são referências para acompanhamento e dependem da execução das próximas ações.

Ações por componente

ID	Área	Ação ou evidência	Prazo / estado
CL02-M01	Setor Implantação	Guardar aceite de 01/08	Aceite documentado
CL02-M02	Setor Implantação	Guardar aceite de 15/08	Aceite documentado
CL02-M03	Setor Implantação	Guardar aceite de 29/08	Aceite documentado
CL02-M04	Setor Implantação	Guardar aceite de 12/09	Aceite documentado
CL02-M05	Setor Engenharia	Guardar aceite de 26/09	Aceite documentado
CL02-M06	Setor Engenharia	Guardar aceite de 10/10	Aceite documentado

Preparação da revisão

Abra o relatório de faturamento para verificar se algum marco depende dos componentes em aberto. O saldo contratual a faturar no corte é R$ 0,00.

Registre a decisão tomada, a área responsável e a data da próxima atualização no relatório da reunião.