Custos da implantação

Cliente Bravante • CL02 • Corte em 31/10/2026

O custo final direto estimado é R$ 105.105,00. O cálculo agrega as despesas registradas e a estimativa das atividades restantes.

R$ 102.480,00	R$ 105.105,00	R$ 0,00
Orçamento direto	Custo incorrido	Custo a incorrer

Orçamento e projeção por componente

ID	Componente	Orçado (R$)	Incorrido (R$)	Custo final (R$)
CL02-M01	Cadastros mestres	11.530,00	12.340,00	12.340,00
CL02-M02	Documentos fiscais	14.575,00	15.560,00	15.560,00
CL02-M03	Gestão financeira	15.145,00	16.695,00	16.695,00
CL02-M04	Estoque e movimentação	18.190,00	16.675,00	16.675,00
CL02-M05	Integração por API	21.235,00	21.545,00	21.545,00
CL02-M06	Painéis gerenciais	21.805,00	22.290,00	22.290,00

Comparação com a linha de base

O custo final supera o orçamento em R$ 2.625,00. A margem direta estimada é 32,9%, considerando o valor contratado e os custos diretos da planilha.

Detalhe de custos dos itens 1 a 3

Cliente Bravante • CL02 • Corte em 31/10/2026

A tabela registra a quantidade prevista, a executada e a quantidade a realizar. A tarifa usa a unidade da linha.

Cadastros mestres

Linha	Natureza	Un.	Plano	Real.	Rest.	Tarifa (R$)	Final (R$)
K1	Configuração	h	26	25	0	155,00	3.875,00
K2	Engenharia	h	17	17	0	205,00	3.485,00
K3	Validação	h	11	12	0	140,00	1.680,00
K4	Ambiente de teste	un.	3	4	0	825,00	3.300,00

Documentos fiscais

Linha	Natureza	Un.	Plano	Real.	Rest.	Tarifa (R$)	Final (R$)
K1	Configuração	h	31	32	0	155,00	4.960,00
K2	Engenharia	h	22	24	0	205,00	4.920,00
K3	Validação	h	14	17	0	140,00	2.380,00
K4	Ambiente de teste	un.	4	4	0	825,00	3.300,00

Gestão financeira

Linha	Natureza	Un.	Plano	Real.	Rest.	Tarifa (R$)	Final (R$)
K1	Configuração	h	36	39	0	155,00	6.045,00
K2	Engenharia	h	27	31	0	205,00	6.355,00
K3	Validação	h	17	13	0	140,00	1.820,00
K4	Ambiente de teste	un.	2	3	0	825,00	2.475,00

As linhas de ambiente usam unidade. As demais usam horas. Fonte simulada: aba Custos.

Detalhe de custos dos itens 4 a 6

Cliente Bravante • CL02 • Corte em 31/10/2026

Os três componentes abaixo completam o detalhamento do contrato. Um zero na quantidade a realizar indica que a estimativa daquele item já foi encerrada.

Estoque e movimentação

Linha	Natureza	Un.	Plano	Real.	Rest.	Tarifa (R$)	Final (R$)
K1	Configuração	h	41	37	0	155,00	5.735,00
K2	Engenharia	h	32	29	0	205,00	5.945,00
K3	Validação	h	20	18	0	140,00	2.520,00
K4	Ambiente de teste	un.	3	3	0	825,00	2.475,00

Integração por API

Linha	Natureza	Un.	Plano	Real.	Rest.	Tarifa (R$)	Final (R$)
K1	Configuração	h	46	44	0	155,00	6.820,00
K2	Engenharia	h	37	36	0	205,00	7.380,00
K3	Validação	h	23	23	0	140,00	3.220,00
K4	Ambiente de teste	un.	4	5	0	825,00	4.125,00

Painéis gerenciais

Linha	Natureza	Un.	Plano	Real.	Rest.	Tarifa (R$)	Final (R$)
K1	Configuração	h	51	51	0	155,00	7.905,00
K2	Engenharia	h	42	43	0	205,00	8.815,00
K3	Validação	h	26	28	0	140,00	3.920,00
K4	Ambiente de teste	un.	2	2	0	825,00	1.650,00

O ID abreviado K1 a K4 completa o ID do componente na planilha. Exemplo: CL02-M04-K1.

Estimativa das atividades restantes

Cliente Bravante • CL02 • Corte em 31/10/2026

A previsão de custo considera o esforço remanescente de cada componente e os ambientes de teste ainda previstos.

Horas e custos a incorrer

ID	Componente	Horas restantes	A incorrer (R$)
CL02-M01	Cadastros mestres	0	0,00
CL02-M02	Documentos fiscais	0	0,00
CL02-M03	Gestão financeira	0	0,00
CL02-M04	Estoque e movimentação	0	0,00
CL02-M05	Integração por API	0	0,00
CL02-M06	Painéis gerenciais	0	0,00

Custo final por natureza

Natureza	Área	Custo final (R$)
Configuração	Setor Implantação	35.340,00
Engenharia	Setor Engenharia	36.900,00
Validação	Setor Qualidade	15.540,00
Ambiente de teste	Setor Infraestrutura	17.325,00

Margem e sensibilidade

Cliente Bravante • CL02 • Corte em 31/10/2026

A margem direta mostra quanto do valor assinado sobra após o custo direto final estimado. Uma revisão no esforço restante altera a margem projetada.

Cenários didáticos

Cenário	Custo final (R$)	Margem (R$)	Margem %
Estimativa no corte	105.105,00	51.515,00	32,9%
Custo restante +10%	105.105,00	51.515,00	32,9%
Custo restante -10%	105.105,00	51.515,00	32,9%

Itens com maior pressão de custo

ID	Componente	Desvio do orçamento (R$)
CL02-M03	Gestão financeira	+1.550,00
CL02-M02	Documentos fiscais	+985,00
CL02-M01	Cadastros mestres	+810,00

Validação proposta

O Setor Controladoria valida a diferença com as áreas que registraram as horas e os ambientes. Os cenários mantêm o preço contratado e mudam apenas o custo direto a incorrer.

Indicador didático de margem direta. Exclui tributos, despesas indiretas e custo financeiro.