Componentes de software

Cliente Cobalto • CL03 • Corte em 31/10/2026

O catálogo descreve os seis itens vendidos e os pré-requisitos para implantá-los no contexto de contratos de serviço e peças de reposição.

Inventário do contrato

ID	Componente	Unidade	Qtd.	Área técnica
CL03-M01	Cadastros mestres	Pacote de usuários	3	Setor Implantação
CL03-M02	Documentos fiscais	Conector	1	Setor Implantação
CL03-M03	Gestão financeira	Pacote de usuários	5	Setor Implantação
CL03-M04	Estoque e movimentação	Unidade operacional	3	Setor Implantação
CL03-M05	Integração por API	Endpoint contratado	4	Setor Engenharia
CL03-M06	Painéis gerenciais	Licença de análise	5	Setor Engenharia

Leitura do inventário

Use a unidade de venda para distinguir pacotes de usuários, conectores, unidades operacionais, endpoints e licenças de análise.

Quando o mesmo componente atende mais de uma unidade do cliente, a abrangência da amostra deve ser definida no roteiro de homologação.

As famílias de software são genéricas e foram criadas para a atividade.

Dependências e ambiente

Cliente Cobalto • CL03 • Corte em 31/10/2026

A matriz identifica a base de teste e a dependência técnica que deve ser acompanhada antes do aceite de cada componente.

Matriz de dependências

ID	Depende de	Pré-requisito de ambiente
CL03-M01	Sem predecessor	Base de homologação com usuários-chave
CL03-M02	CL03-M01	Ambiente fiscal de homologação
CL03-M03	CL03-M01	Amostra de extratos e retorno bancário
CL03-M04	CL03-M01	Amostra de itens com conversão de unidades
CL03-M05	CL03-M01	Ambiente segregado e credencial de teste
CL03-M06	CL03-M03	Extrato financeiro validado no corte

Validação do ambiente

Área	Ponto de controle
Setor Infraestrutura	Confirmar ambiente segregado e versão instalada.
Setor Engenharia	Conferir credenciais de teste, dependências e trilha de reprocessamento.
Setor Implantação	Conferir disponibilidade da amostra e agenda dos usuários-chave.

Critérios de aceite

Cliente Cobalto • CL03 • Corte em 31/10/2026

Cada componente tem um resultado de homologação observável. A situação abaixo é a registrada no fechamento da carteira.

Critérios e situação

ID	Resultado necessário	Etapa no corte
CL03-M01	Cadastros validados com chaves únicas	Em operação
CL03-M02	Emissão e cancelamento homologados no ambiente de testes	Em operação
CL03-M03	Conciliação da amostra sem diferença não explicada	Homologação
CL03-M04	Recebimento e baixa reproduzidos com trilha	Homologação
CL03-M05	Fluxos de envio, retorno e reprocessamento validados	Configuração
CL03-M06	Indicadores reconciliados com a fonte de referência	Planejado

78 Cenários de teste	**38** Cenários aprovados	**3** Cenários reprovados

Registro de evidências

Para cada teste, registre ambiente, versão, data, cenário e resultado. O quadro de implantação detalha a quantidade de cenários pendentes.

Transferência para operação

Cliente Cobalto • CL03 • Corte em 31/10/2026

A passagem de cada componente para operação depende do aceite efetivo e da disponibilidade do registro técnico.

Lista de entrega por componente

ID	Área técnica	Registro de transferência
CL03-M01	Setor Implantação	Aceite de 23/08. Preservar resultado dos testes.
CL03-M02	Setor Implantação	Aceite de 06/09. Preservar resultado dos testes.
CL03-M03	Setor Implantação	Aceite ainda aberto. Conferir amostra de extratos e retorno bancário.
CL03-M04	Setor Implantação	Aceite ainda aberto. Conferir amostra de itens com conversão de unidades.
CL03-M05	Setor Engenharia	Aceite ainda aberto. Conferir ambiente segregado e credencial de teste.
CL03-M06	Setor Engenharia	Aceite ainda aberto. Conferir extrato financeiro validado no corte.

Critério de encaminhamento

O corte traz 2 de seis componentes aceitos. O Setor Suporte recebe o histórico dos aceitos. Os demais seguem com as áreas técnicas listadas.