Situação da implantação

Cliente Cobalto • CL03 • Corte em 31/10/2026

Até o corte, 2 de seis componentes tinham aceite efetivo. Há 4 com prazo original vencido e aceite em aberto.

2/6	4	4
Componentes aceitos	Atrasos ainda abertos	Aceites pendentes

Etapa e prazo por componente

ID	Componente	Etapa	Leitura do prazo
CL03-M01	Cadastros mestres	Em operação	Aceito no prazo
CL03-M02	Documentos fiscais	Em operação	Aceito no prazo
CL03-M03	Gestão financeira	Homologação	Em atraso há 42 d
CL03-M04	Estoque e movimentação	Homologação	Em atraso há 29 d
CL03-M05	Integração por API	Configuração	Em atraso há 16 d
CL03-M06	Painéis gerenciais	Planejado	Em atraso há 3 d

Como contar atraso

O prazo original de aceite é comparado com o corte apenas nos itens em aberto. O quadro mantém a data de aceite dos itens concluídos para avaliar atraso histórico.

Linha do tempo de implantação

Cliente Cobalto • CL03 • Corte em 31/10/2026

O quadro mantém o cronograma original ao lado das datas efetivas e da previsão atual. A coluna de previsão repete o aceite efetivo nos componentes concluídos.

Início e aceite

ID	Início plano	Início efetivo	Aceite plano	Aceite efetivo	Previsão atual
CL03-M01	10/08	12/08	24/08	23/08	23/08
CL03-M02	21/08	24/08	06/09	06/09	06/09
CL03-M03	01/09	05/09	19/09	-	12/11
CL03-M04	12/09	17/09	02/10	-	15/11
CL03-M05	23/09	23/09	15/10	-	18/11
CL03-M06	04/10	-	28/10	-	21/11

Marcos com efeito no contrato

Parcela	Gatilho	Percentual	Valor (R$)	Estado
CL03-F01	Assinatura do contrato	25,0%	40.365,00	Quitada
CL03-F02	Aceite dos três primeiros componentes	35,0%	56.511,00	A faturar
CL03-F03	Aceite dos seis componentes	40,0%	64.584,00	A faturar

Datas no quadro de 2026. Hífen indica que a data efetiva ainda não foi registrada.

Execução dos testes

Cliente Cobalto • CL03 • Corte em 31/10/2026

O quadro separa cenários aprovados, reprovados e pendentes. Cenários pendentes ainda precisam ser executados ou concluídos.

Resultados por componente

ID	Componente	Planejados	Aprovados	Reprovados	Pendentes
CL03-M01	Cadastros mestres	8	8	0	0
CL03-M02	Documentos fiscais	10	10	0	0
CL03-M03	Gestão financeira	12	9	1	2
CL03-M04	Estoque e movimentação	14	11	2	1
CL03-M05	Integração por API	16	0	0	16
CL03-M06	Painéis gerenciais	18	0	0	18
	Total	78	38	3	37

Evidência do teste

O Setor Qualidade consolida os resultados. Para cada reprovação, preserve a entrada, o resultado observado e o critério de aceite antes de agendar o reteste.

Limite da leitura

O indicador de testes contabiliza cenários. O avanço do projeto usa o aceite do componente e deve ser conferido separadamente.

Dependências e pendências

Cliente Cobalto • CL03 • Corte em 31/10/2026

A lista combina pré-requisitos de validação com ações de acompanhamento. Para componentes aceitos, o registro fica como evidência de encerramento.

Pontos a confirmar

ID	Situação registrada	Responsável
CL03-M01	Aceite documentado em 23/08	Setor Implantação
CL03-M02	Aceite documentado em 06/09	Setor Implantação
CL03-M03	Arquivo de retorno bancário pendente de validação	Setor Implantação
CL03-M04	Divergência de unidade de medida na amostra	Setor Implantação
CL03-M05	Credencial de homologação ou retorno da integração pendente	Setor Engenharia
CL03-M06	Fonte de conciliação ou agenda de validação pendente	Setor Engenharia

Tratamento e escalonamento

O Setor Implantação deve registrar o próximo teste, a evidência esperada e quem autoriza a homologação. O Setor Comercial confere o efeito sobre o próximo marco de faturamento.

Os itens descritos como pendência são pontos de conferência. Uma causa só deve ser confirmada após verificar a evidência.

Próximas verificações

Cliente Cobalto • CL03 • Corte em 31/10/2026

Use o quadro para preparar a reunião semanal. As datas de previsão são referências para acompanhamento e dependem da execução das próximas ações.

Ações por componente

ID	Área	Ação ou evidência	Prazo / estado
CL03-M01	Setor Implantação	Guardar aceite de 23/08	Aceite documentado
CL03-M02	Setor Implantação	Guardar aceite de 06/09	Aceite documentado
CL03-M03	Setor Implantação	Conferir arquivo de retorno e repetir a conciliação	12/11
CL03-M04	Setor Implantação	Ajustar a unidade e repetir a contagem de controle	15/11
CL03-M05	Setor Engenharia	Confirmar o acesso autorizado e testar reprocessamento	18/11
CL03-M06	Setor Engenharia	Comparar os três indicadores com o extrato fonte	21/11

Preparação da revisão

Abra o relatório de faturamento para verificar se algum marco depende dos componentes em aberto. O saldo contratual a faturar no corte é R$ 121.095,00.

Registre a decisão tomada, a área responsável e a data da próxima atualização no relatório da reunião.