Custos da implantação

Cliente Cobalto • CL03 • Corte em 31/10/2026

O custo final direto estimado é R$ 128.585,00. O cálculo agrega as despesas registradas e a estimativa das atividades restantes.

R$ 117.120,00	R$ 71.475,00	R$ 57.110,00
Orçamento direto	Custo incorrido	Custo a incorrer

Orçamento e projeção por componente

ID	Componente	Orçado (R$)	Incorrido (R$)	Custo final (R$)
CL03-M01	Cadastros mestres	14.515,00	16.090,00	16.090,00
CL03-M02	Documentos fiscais	15.125,00	15.345,00	15.345,00
CL03-M03	Gestão financeira	18.345,00	14.225,00	23.440,00
CL03-M04	Estoque e movimentação	21.565,00	16.865,00	26.140,00
CL03-M05	Integração por API	22.175,00	8.950,00	22.175,00
CL03-M06	Painéis gerenciais	25.395,00	0,00	25.395,00

Comparação com a linha de base

O custo final supera o orçamento em R$ 11.465,00. A margem direta estimada é 20,4%, considerando o valor contratado e os custos diretos da planilha.

Detalhe de custos dos itens 1 a 3

Cliente Cobalto • CL03 • Corte em 31/10/2026

A tabela registra a quantidade prevista, a executada e a quantidade a realizar. A tarifa usa a unidade da linha.

Cadastros mestres

Linha	Natureza	Un.	Plano	Real.	Rest.	Tarifa (R$)	Final (R$)
K1	Configuração	h	29	31	0	165,00	5.115,00
K2	Engenharia	h	20	23	0	215,00	4.945,00
K3	Validação	h	13	17	0	150,00	2.550,00
K4	Ambiente de teste	un.	4	4	0	870,00	3.480,00

Documentos fiscais

Linha	Natureza	Un.	Plano	Real.	Rest.	Tarifa (R$)	Final (R$)
K1	Configuração	h	34	38	0	165,00	6.270,00
K2	Engenharia	h	25	21	0	215,00	4.515,00
K3	Validação	h	16	13	0	150,00	1.950,00
K4	Ambiente de teste	un.	2	3	0	870,00	2.610,00

Gestão financeira

Linha	Natureza	Un.	Plano	Real.	Rest.	Tarifa (R$)	Final (R$)
K1	Configuração	h	39	37	9	165,00	7.590,00
K2	Engenharia	h	30	22	16	215,00	8.170,00
K3	Validação	h	19	11	17	150,00	4.200,00
K4	Ambiente de teste	un.	3	2	2	870,00	3.480,00

As linhas de ambiente usam unidade. As demais usam horas. Fonte simulada: aba Custos.

Detalhe de custos dos itens 4 a 6

Cliente Cobalto • CL03 • Corte em 31/10/2026

Os três componentes abaixo completam o detalhamento do contrato. Um zero na quantidade a realizar indica que a estimativa daquele item já foi encerrada.

Estoque e movimentação

Linha	Natureza	Un.	Plano	Real.	Rest.	Tarifa (R$)	Final (R$)
K1	Configuração	h	44	42	10	165,00	8.580,00
K2	Engenharia	h	35	25	19	215,00	9.460,00
K3	Validação	h	22	13	12	150,00	3.750,00
K4	Ambiente de teste	un.	4	3	2	870,00	4.350,00

Integração por API

Linha	Natureza	Un.	Plano	Real.	Rest.	Tarifa (R$)	Final (R$)
K1	Configuração	h	49	28	21	165,00	8.085,00
K2	Engenharia	h	40	14	26	215,00	8.600,00
K3	Validação	h	25	3	22	150,00	3.750,00
K4	Ambiente de teste	un.	2	1	1	870,00	1.740,00

Painéis gerenciais

Linha	Natureza	Un.	Plano	Real.	Rest.	Tarifa (R$)	Final (R$)
K1	Configuração	h	54	0	54	165,00	8.910,00
K2	Engenharia	h	45	0	45	215,00	9.675,00
K3	Validação	h	28	0	28	150,00	4.200,00
K4	Ambiente de teste	un.	3	0	3	870,00	2.610,00

O ID abreviado K1 a K4 completa o ID do componente na planilha. Exemplo: CL03-M04-K1.

Estimativa das atividades restantes

Cliente Cobalto • CL03 • Corte em 31/10/2026

A previsão de custo considera o esforço remanescente de cada componente e os ambientes de teste ainda previstos.

Horas e custos a incorrer

ID	Componente	Horas restantes	A incorrer (R$)
CL03-M01	Cadastros mestres	0	0,00
CL03-M02	Documentos fiscais	0	0,00
CL03-M03	Gestão financeira	42	9.215,00
CL03-M04	Estoque e movimentação	41	9.275,00
CL03-M05	Integração por API	69	13.225,00
CL03-M06	Painéis gerenciais	127	25.395,00

Custo final por natureza

Natureza	Área	Custo final (R$)
Configuração	Setor Implantação	44.550,00
Engenharia	Setor Engenharia	45.365,00
Validação	Setor Qualidade	20.400,00
Ambiente de teste	Setor Infraestrutura	18.270,00

Margem e sensibilidade

Cliente Cobalto • CL03 • Corte em 31/10/2026

A margem direta mostra quanto do valor assinado sobra após o custo direto final estimado. Uma revisão no esforço restante altera a margem projetada.

Cenários didáticos

Cenário	Custo final (R$)	Margem (R$)	Margem %
Estimativa no corte	128.585,00	32.875,00	20,4%
Custo restante +10%	134.296,00	27.164,00	16,8%
Custo restante -10%	122.874,00	38.586,00	23,9%

Itens com maior pressão de custo

ID	Componente	Desvio do orçamento (R$)
CL03-M03	Gestão financeira	+5.095,00
CL03-M04	Estoque e movimentação	+4.575,00
CL03-M01	Cadastros mestres	+1.575,00

Validação proposta

O Setor Controladoria valida a diferença com as áreas que registraram as horas e os ambientes. Os cenários mantêm o preço contratado e mudam apenas o custo direto a incorrer.

Indicador didático de margem direta. Exclui tributos, despesas indiretas e custo financeiro.