Custos da implantação

Cliente Douramar • CL04 • Corte em 31/10/2026

O custo final direto estimado é R$ 141.330,00. O cálculo agrega as despesas registradas e a estimativa das atividades restantes.

R$ 132.720,00	R$ 122.335,00	R$ 18.995,00
Orçamento direto	Custo incorrido	Custo a incorrer

Orçamento e projeção por componente

ID	Componente	Orçado (R$)	Incorrido (R$)	Custo final (R$)
CL04-M01	Cadastros mestres	15.005,00	14.225,00	14.225,00
CL04-M02	Documentos fiscais	18.400,00	17.825,00	17.825,00
CL04-M03	Gestão financeira	21.795,00	23.255,00	23.255,00
CL04-M04	Estoque e movimentação	22.445,00	24.110,00	24.110,00
CL04-M05	Integração por API	25.840,00	19.955,00	28.980,00
CL04-M06	Painéis gerenciais	29.235,00	22.965,00	32.935,00

Comparação com a linha de base

O custo final supera o orçamento em R$ 8.610,00. A margem direta estimada é 30,6%, considerando o valor contratado e os custos diretos da planilha.

Detalhe de custos dos itens 1 a 3

Cliente Douramar • CL04 • Corte em 31/10/2026

A tabela registra a quantidade prevista, a executada e a quantidade a realizar. A tarifa usa a unidade da linha.

Cadastros mestres

Linha	Natureza	Un.	Plano	Real.	Rest.	Tarifa (R$)	Final (R$)
K1	Configuração	h	32	28	0	175,00	4.900,00
K2	Engenharia	h	23	20	0	225,00	4.500,00
K3	Validação	h	15	13	0	160,00	2.080,00
K4	Ambiente de teste	un.	2	3	0	915,00	2.745,00

Documentos fiscais

Linha	Natureza	Un.	Plano	Real.	Rest.	Tarifa (R$)	Final (R$)
K1	Configuração	h	37	35	0	175,00	6.125,00
K2	Engenharia	h	28	27	0	225,00	6.075,00
K3	Validação	h	18	18	0	160,00	2.880,00
K4	Ambiente de teste	un.	3	3	0	915,00	2.745,00

Gestão financeira

Linha	Natureza	Un.	Plano	Real.	Rest.	Tarifa (R$)	Final (R$)
K1	Configuração	h	42	42	0	175,00	7.350,00
K2	Engenharia	h	33	34	0	225,00	7.650,00
K3	Validação	h	21	23	0	160,00	3.680,00
K4	Ambiente de teste	un.	4	5	0	915,00	4.575,00

As linhas de ambiente usam unidade. As demais usam horas. Fonte simulada: aba Custos.

Detalhe de custos dos itens 4 a 6

Cliente Douramar • CL04 • Corte em 31/10/2026

Os três componentes abaixo completam o detalhamento do contrato. Um zero na quantidade a realizar indica que a estimativa daquele item já foi encerrada.

Estoque e movimentação

Linha	Natureza	Un.	Plano	Real.	Rest.	Tarifa (R$)	Final (R$)
K1	Configuração	h	47	49	0	175,00	8.575,00
K2	Engenharia	h	38	41	0	225,00	9.225,00
K3	Validação	h	24	28	0	160,00	4.480,00
K4	Ambiente de teste	un.	2	2	0	915,00	1.830,00

Integração por API

Linha	Natureza	Un.	Plano	Real.	Rest.	Tarifa (R$)	Final (R$)
K1	Configuração	h	52	50	5	175,00	9.625,00
K2	Engenharia	h	43	31	16	225,00	10.575,00
K3	Validação	h	27	15	17	160,00	5.120,00
K4	Ambiente de teste	un.	3	2	2	915,00	3.660,00

Painéis gerenciais

Linha	Natureza	Un.	Plano	Real.	Rest.	Tarifa (R$)	Final (R$)
K1	Configuração	h	57	55	6	175,00	10.675,00
K2	Engenharia	h	48	35	18	225,00	11.925,00
K3	Validação	h	30	17	19	160,00	5.760,00
K4	Ambiente de teste	un.	4	3	2	915,00	4.575,00

O ID abreviado K1 a K4 completa o ID do componente na planilha. Exemplo: CL04-M04-K1.

Estimativa das atividades restantes

Cliente Douramar • CL04 • Corte em 31/10/2026

A previsão de custo considera o esforço remanescente de cada componente e os ambientes de teste ainda previstos.

Horas e custos a incorrer

ID	Componente	Horas restantes	A incorrer (R$)
CL04-M01	Cadastros mestres	0	0,00
CL04-M02	Documentos fiscais	0	0,00
CL04-M03	Gestão financeira	0	0,00
CL04-M04	Estoque e movimentação	0	0,00
CL04-M05	Integração por API	38	9.025,00
CL04-M06	Painéis gerenciais	43	9.970,00

Custo final por natureza

Natureza	Área	Custo final (R$)
Configuração	Setor Implantação	47.250,00
Engenharia	Setor Engenharia	49.950,00
Validação	Setor Qualidade	24.000,00
Ambiente de teste	Setor Infraestrutura	20.130,00

Margem e sensibilidade

Cliente Douramar • CL04 • Corte em 31/10/2026

A margem direta mostra quanto do valor assinado sobra após o custo direto final estimado. Uma revisão no esforço restante altera a margem projetada.

Cenários didáticos

Cenário	Custo final (R$)	Margem (R$)	Margem %
Estimativa no corte	141.330,00	62.300,00	30,6%
Custo restante +10%	143.229,50	60.400,50	29,7%
Custo restante -10%	139.430,50	64.199,50	31,5%

Itens com maior pressão de custo

ID	Componente	Desvio do orçamento (R$)
CL04-M06	Painéis gerenciais	+3.700,00
CL04-M05	Integração por API	+3.140,00
CL04-M04	Estoque e movimentação	+1.665,00

Validação proposta

O Setor Controladoria valida a diferença com as áreas que registraram as horas e os ambientes. Os cenários mantêm o preço contratado e mudam apenas o custo direto a incorrer.

Indicador didático de margem direta. Exclui tributos, despesas indiretas e custo financeiro.