Situação da implantação

Cliente Estrela do Vale • CL05 • Corte em 31/10/2026

Até o corte, 1 de seis componentes tinham aceite efetivo. Há 2 com prazo original vencido e aceite em aberto.

1/6	2	5
Componentes aceitos	Atrasos ainda abertos	Aceites pendentes

Etapa e prazo por componente

ID	Componente	Etapa	Leitura do prazo
CL05-M01	Cadastros mestres	Em operação	Aceito 1 d após o plano
CL05-M02	Documentos fiscais	Homologação	Em atraso há 26 d
CL05-M03	Gestão financeira	Configuração	Em atraso há 13 d
CL05-M04	Estoque e movimentação	Configuração	Prazo original aberto
CL05-M05	Integração por API	Planejado	Prazo original aberto
CL05-M06	Painéis gerenciais	Planejado	Prazo original aberto

Como contar atraso

O prazo original de aceite é comparado com o corte apenas nos itens em aberto. O quadro mantém a data de aceite dos itens concluídos para avaliar atraso histórico.

Linha do tempo de implantação

Cliente Estrela do Vale • CL05 • Corte em 31/10/2026

O quadro mantém o cronograma original ao lado das datas efetivas e da previsão atual. A coluna de previsão repete o aceite efetivo nos componentes concluídos.

Início e aceite

ID	Início plano	Início efetivo	Aceite plano	Aceite efetivo	Previsão atual
CL05-M01	08/09	12/09	22/09	23/09	23/09
CL05-M02	19/09	24/09	05/10	-	11/11
CL05-M03	30/09	30/09	18/10	-	14/11
CL05-M04	11/10	12/10	31/10	-	17/11
CL05-M05	22/10	-	13/11	-	20/11
CL05-M06	02/11	-	26/11	-	23/11

Marcos com efeito no contrato

Parcela	Gatilho	Percentual	Valor (R$)	Estado
CL05-F01	Assinatura do contrato	25,0%	42.292,50	Vencida
CL05-F02	Aceite dos três primeiros componentes	35,0%	59.209,50	A faturar
CL05-F03	Aceite dos seis componentes	40,0%	67.668,00	A faturar

Datas no quadro de 2026. Hífen indica que a data efetiva ainda não foi registrada.

Execução dos testes

Cliente Estrela do Vale • CL05 • Corte em 31/10/2026

O quadro separa cenários aprovados, reprovados e pendentes. Cenários pendentes ainda precisam ser executados ou concluídos.

Resultados por componente

ID	Componente	Planejados	Aprovados	Reprovados	Pendentes
CL05-M01	Cadastros mestres	7	7	0	0
CL05-M02	Documentos fiscais	9	6	2	1
CL05-M03	Gestão financeira	11	0	0	11
CL05-M04	Estoque e movimentação	13	0	0	13
CL05-M05	Integração por API	15	0	0	15
CL05-M06	Painéis gerenciais	17	0	0	17
	Total	72	13	2	57

Evidência do teste

O Setor Qualidade consolida os resultados. Para cada reprovação, preserve a entrada, o resultado observado e o critério de aceite antes de agendar o reteste.

Limite da leitura

O indicador de testes contabiliza cenários. O avanço do projeto usa o aceite do componente e deve ser conferido separadamente.

Dependências e pendências

Cliente Estrela do Vale • CL05 • Corte em 31/10/2026

A lista combina pré-requisitos de validação com ações de acompanhamento. Para componentes aceitos, o registro fica como evidência de encerramento.

Pontos a confirmar

ID	Situação registrada	Responsável
CL05-M01	Aceite documentado em 23/09	Setor Implantação
CL05-M02	Certificado ou parâmetros tributários de teste pendentes	Setor Implantação
CL05-M03	Arquivo de retorno bancário pendente de validação	Setor Implantação
CL05-M04	Divergência de unidade de medida na amostra	Setor Implantação
CL05-M05	Credencial de homologação ou retorno da integração pendente	Setor Engenharia
CL05-M06	Fonte de conciliação ou agenda de validação pendente	Setor Engenharia

Tratamento e escalonamento

O Setor Implantação deve registrar o próximo teste, a evidência esperada e quem autoriza a homologação. O Setor Comercial confere o efeito sobre o próximo marco de faturamento.

Os itens descritos como pendência são pontos de conferência. Uma causa só deve ser confirmada após verificar a evidência.

Próximas verificações

Cliente Estrela do Vale • CL05 • Corte em 31/10/2026

Use o quadro para preparar a reunião semanal. As datas de previsão são referências para acompanhamento e dependem da execução das próximas ações.

Ações por componente

ID	Área	Ação ou evidência	Prazo / estado
CL05-M01	Setor Implantação	Guardar aceite de 23/09	Aceite documentado
CL05-M02	Setor Implantação	Validar os cenários de emissão e cancelamento	11/11
CL05-M03	Setor Implantação	Conferir arquivo de retorno e repetir a conciliação	14/11
CL05-M04	Setor Implantação	Ajustar a unidade e repetir a contagem de controle	17/11
CL05-M05	Setor Engenharia	Confirmar o acesso autorizado e testar reprocessamento	20/11
CL05-M06	Setor Engenharia	Comparar os três indicadores com o extrato fonte	23/11

Preparação da revisão

Abra o relatório de faturamento para verificar se algum marco depende dos componentes em aberto. O saldo contratual a faturar no corte é R$ 126.877,50.

Registre a decisão tomada, a área responsável e a data da próxima atualização no relatório da reunião.