Custos da implantação

Cliente Estrela do Vale • CL05 • Corte em 31/10/2026

O custo final direto estimado é R$ 159.995,00. O cálculo agrega as despesas registradas e a estimativa das atividades restantes.

R$ 149.280,00	R$ 55.475,00	R$ 104.520,00
Orçamento direto	Custo incorrido	Custo a incorrer

Orçamento e projeção por componente

ID	Componente	Orçado (R$)	Incorrido (R$)	Custo final (R$)
CL05-M01	Cadastros mestres	18.355,00	18.340,00	18.340,00
CL05-M02	Documentos fiscais	21.925,00	16.950,00	26.990,00
CL05-M03	Gestão financeira	22.615,00	9.100,00	22.615,00
CL05-M04	Estoque e movimentação	26.185,00	11.085,00	29.490,00
CL05-M05	Integração por API	29.755,00	0,00	30.935,00
CL05-M06	Painéis gerenciais	30.445,00	0,00	31.625,00

Comparação com a linha de base

O custo final supera o orçamento em R$ 10.715,00. A margem direta estimada é 5,4%, considerando o valor contratado e os custos diretos da planilha.

Detalhe de custos dos itens 1 a 3

Cliente Estrela do Vale • CL05 • Corte em 31/10/2026

A tabela registra a quantidade prevista, a executada e a quantidade a realizar. A tarifa usa a unidade da linha.

Cadastros mestres

Linha	Natureza	Un.	Plano	Real.	Rest.	Tarifa (R$)	Final (R$)
K1	Configuração	h	35	34	0	185,00	6.290,00
K2	Engenharia	h	26	26	0	235,00	6.110,00
K3	Validação	h	17	18	0	170,00	3.060,00
K4	Ambiente de teste	un.	3	3	0	960,00	2.880,00

Documentos fiscais

Linha	Natureza	Un.	Plano	Real.	Rest.	Tarifa (R$)	Final (R$)
K1	Configuração	h	40	38	10	185,00	8.880,00
K2	Engenharia	h	31	22	18	235,00	9.400,00
K3	Validação	h	20	11	12	170,00	3.910,00
K4	Ambiente de teste	un.	4	3	2	960,00	4.800,00

Gestão financeira

Linha	Natureza	Un.	Plano	Real.	Rest.	Tarifa (R$)	Final (R$)
K1	Configuração	h	45	26	19	185,00	8.325,00
K2	Engenharia	h	36	12	24	235,00	8.460,00
K3	Validação	h	23	3	20	170,00	3.910,00
K4	Ambiente de teste	un.	2	1	1	960,00	1.920,00

As linhas de ambiente usam unidade. As demais usam horas. Fonte simulada: aba Custos.

Detalhe de custos dos itens 4 a 6

Cliente Estrela do Vale • CL05 • Corte em 31/10/2026

Os três componentes abaixo completam o detalhamento do contrato. Um zero na quantidade a realizar indica que a estimativa daquele item já foi encerrada.

Estoque e movimentação

Linha	Natureza	Un.	Plano	Real.	Rest.	Tarifa (R$)	Final (R$)
K1	Configuração	h	50	29	24	185,00	9.805,00
K2	Engenharia	h	41	14	31	235,00	10.575,00
K3	Validação	h	26	3	28	170,00	5.270,00
K4	Ambiente de teste	un.	3	2	2	960,00	3.840,00

Integração por API

Linha	Natureza	Un.	Plano	Real.	Rest.	Tarifa (R$)	Final (R$)
K1	Configuração	h	55	0	57	185,00	10.545,00
K2	Engenharia	h	46	0	48	235,00	11.280,00
K3	Validação	h	29	0	31	170,00	5.270,00
K4	Ambiente de teste	un.	4	0	4	960,00	3.840,00

Painéis gerenciais

Linha	Natureza	Un.	Plano	Real.	Rest.	Tarifa (R$)	Final (R$)
K1	Configuração	h	60	0	62	185,00	11.470,00
K2	Engenharia	h	51	0	53	235,00	12.455,00
K3	Validação	h	32	0	34	170,00	5.780,00
K4	Ambiente de teste	un.	2	0	2	960,00	1.920,00

O ID abreviado K1 a K4 completa o ID do componente na planilha. Exemplo: CL05-M04-K1.

Estimativa das atividades restantes

Cliente Estrela do Vale • CL05 • Corte em 31/10/2026

A previsão de custo considera o esforço remanescente de cada componente e os ambientes de teste ainda previstos.

Horas e custos a incorrer

ID	Componente	Horas restantes	A incorrer (R$)
CL05-M01	Cadastros mestres	0	0,00
CL05-M02	Documentos fiscais	40	10.040,00
CL05-M03	Gestão financeira	63	13.515,00
CL05-M04	Estoque e movimentação	83	18.405,00
CL05-M05	Integração por API	136	30.935,00
CL05-M06	Painéis gerenciais	149	31.625,00

Custo final por natureza

Natureza	Área	Custo final (R$)
Configuração	Setor Implantação	55.315,00
Engenharia	Setor Engenharia	58.280,00
Validação	Setor Qualidade	27.200,00
Ambiente de teste	Setor Infraestrutura	19.200,00

Margem e sensibilidade

Cliente Estrela do Vale • CL05 • Corte em 31/10/2026

A margem direta mostra quanto do valor assinado sobra após o custo direto final estimado. Uma revisão no esforço restante altera a margem projetada.

Cenários didáticos

Cenário	Custo final (R$)	Margem (R$)	Margem %
Estimativa no corte	159.995,00	9.175,00	5,4%
Custo restante +10%	170.447,00	-1.277,00	-0,8%
Custo restante -10%	149.543,00	19.627,00	11,6%

Itens com maior pressão de custo

ID	Componente	Desvio do orçamento (R$)
CL05-M02	Documentos fiscais	+5.065,00
CL05-M04	Estoque e movimentação	+3.305,00
CL05-M05	Integração por API	+1.180,00

Validação proposta

O Setor Controladoria valida a diferença com as áreas que registraram as horas e os ambientes. Os cenários mantêm o preço contratado e mudam apenas o custo direto a incorrer.

Indicador didático de margem direta. Exclui tributos, despesas indiretas e custo financeiro.